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OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 46 DE 2021 CELEBRADO ENTRE ACUSTICA Y
ARQUITECTURA S.A.S IDENTIFCIADA CON NIT. 901.237.919-1, Y EL PATRIMONIO AUTONOMO F.C AEROCAFE CON
NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Entre los suscritos, MARTHA HELENA CASAS SERRANO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania nimero
39.788.683 de Bogota, D.C, quien actla en calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
S.A. con NIT 800.144.467 - 6, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C, constituida
mediante la Escritura Plblica nimero mil setecientos diez (1710) otorgada el dia diecisiete (17) de septiembre de mil
novecientos noventa y uno (1991) de la Notaria Cuarenta y Cuatro (44) del Circulo de Bogota, D.C., con autorizacion de
funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolucion No. S.B. 3940 del veintiocho
(28) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompaiia y hace parte integral del
presente documento, sociedad que para efectos del presente contrato actua Unica y exclusivamente como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE, identificado con NIT. 830.053.994-4, quien en adelante y para
efectos de este vinculo contractual se denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte ACUSTICA Y ARQUITECTURA S.A.S
identificada con NIT. 901.237.919-1, quien para los efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA, y quienes
conjuntamente para los efectos del presente contrato se denominaran LAS PARTES, y de com(n acuerdo hemos decidido
celebrar el presente OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 46 DE 2021, el cual se regira por
las consideraciones y clausulas que se indican a continuacion:

CONSIDERACIONES

1. Que el 22 de diciembre de 2021 entre las partes se celebro el contrato nimero 46 de 2021 cuyo objeto consiste en:
‘PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DISENO ACUSTICO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: (i) TERMINAL DE PASAJEROS, (i) TORRE DE
CONTROL Y CENTRO DE GESTION, (iii) EDIFICIO DE BOMBEROS Y (iv)URBANIZACION DEL LADO TIERRA DE
LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFE, CONFORME A LOS INFORMES TECNICOS DE
VALIDACION PROPUESTOS POR LA UNION TEMPORAL AERTEC-KPMG Y DEL PLAN MAESTRO
AEROPORTUARIQ",

2. Que el acta de inicio del contrato de referencia se suscribio por las partes el dia 28 de diciembre de 2021.

3. Que el Contratista solicité modificar el contrato No. 46 de 2021, respecto del plazo, mediante oficio del dia 20 de enero
de 2022, dirigido a la supervisora designada por la Asociacion Aeropuerto del Café - el cual hace parte integral del
presente documento de modificacion, donde expone, los siguientes argumentos:

“(...) nos permitimos solicitar amablemente la prorroga, hasta el dia 25 de marzo de 2022, del contrato de prestacion
de servicios No 046 de 2021, celebrado entre EL PATRIMONIO AUTONOMO F.C AEROCAFE, identificada con NIT
830.053.994-4, y ACUSTICA Y ARQUITECTURA S.A.S identificada con NIT. 901.237.919-1, el cual tiene por objeto la
prestacion de servicios profesionales para realizar el disefio actistico de las infraestructuras del lado tierra,
comprendidas por: (i) terminal de pasajeros, (i) torre de control y centro de gestion, (iii) edificio de bomberos y (iv)
urbanizacion del lado tierra de la etapa 1 del proyecto aeropuerto del café, conforme a los informes técnicos de
validacion propuestos por la union temporal AERTEC-KPMG y del plan maestro aeroportuario; con el objeto de
regularizar nuestros tiempos contractuales conforme a los tiempos de cronograma seguin la coordinacion de los disefios
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tecnicos y todo su grupo de consultores, dado que al ser un trabajo conjunto se requieren las entradas de avances de

los demés integrantes del grupo interdisciplinario para el correspondiente desarrollo y culminacion de actividades de
todo el proyecto”

4. Que mediante oficio del dia 26 de enero de 2022, la supervisora del contrato - Ing. Manuela Arango Montoya,
perteneciente a la Asociacion Aeropuerto del Café, recomendo la modificacion, exponiendo entre otros, los siguientes
argumentos:

“1) CRONOGRAMA:

Inicialmente se tenia contemplado en el cronograma de entrega de los diserios del lado tierra como fecha limite diciembre de 2021, sin embrago,
no fue posible cumplir con ese compromiso y hoy se tiene como fecha limite el 25 de marzo de 2022, por las razones que en su momento expuso
el interventor AERTEC a la asociacion Aeropuerto del Café.

El acta de reunién 21C004-AER-ACF-XX-ME-Z-0010 del 08 de octubre de 2021, levantada por la interventoria AERTEC, los ajustes a los estudios
y disefios (FASEIII) Lado tierra-etapa 1, dice en su péagina 2:

»  Porelloy tras la revision que desde la interventoria se realiza del Cronograma de los trabajos “aprobado” con los distintos equipos de diseno,
traslada a Aerocafe que, en su opinion no cree posible alcanzar los objetivos fijados en ese documento. De manera general, los motivos por los
que expresa tal opinion son los siguientes:

e Elcronograma refleja dias naturales no laborables y no tiene en cuenta dias legalmente festivos o fines de semana.

e No cuenta con ninguna posible eventualidad. Es decir, si existe algun retraso, por minimo que sea, no hay posibilidad de gestionarlo
adecuadamente.

»  ElCronograma de los trabajos recién iniciado, cuenta ya con retrasos significativos:

o Enel caso del proyecto de la torre de control ain no se han decidido su ubicacion y altura definitivos, cuando en Cronograma fija como
inicio el 23 de septiembre de 2021.

o Elanteproyecto de los hangares de aviacion comercial ain no se ha iniciado al existir ciertas dudas de /a altura que deben tener.

o Todavia no se cuenta con una topografia definitiva para la definicion del érea del parqueadero. Dicho anteproyecto deberia haberse
iniciado el 1 de septiembre de 2021. De hecho este punto afecta a todas las infraestructuras.

»  Noexisten periodos graduales para que el equipo de disefio trabaje en una infraestructura y posteriormente en otra. Es decir, se asume que
los equipos de disefio estaran trabajando al mismo tiempo hasta en 6 infraestructuras.

*  No hay un proceso de ‘feed-back” entre las distintas disciplinas. Los diferentes ambitos técnicos deben partir desde una base del diserio
arquitectonico. Pero, igualmente, el equipo de arquitectura debe integrar y modificar el disefio seguin los requerimientos técnicos de todas las
disciplinas. Este proceso no esta reflejado en el calendario.

El cronograma lado tierra del Proyecto propuesto por la Interventoria, fue aprobado por el equipo multidisciplinario de disefio, Aerocafé, la
Gobernacion de Caldas y la Aeronautica Civil de Colombia, en el comité operativo No 45 de fecha del 13 de octubre de 2021. Lo anterior; para
la elaboracion, los ajustes, actualizaciones y complementos a los estudios y disefios a nivel de fase Ill, de las infraestructuras del lado tierra;
en dicho cronograma se contemplan 7 HITOS y su plazo final es hasta el 25 de marzo de 2022.
1) HITO 1: 15 octubre de 2021. Cumplido.
e Corresponde a la entrega de disefios de ANTEPROYECTO de:
a. Edificio de extincion de incendios
b. hangares de aviacion general
2) HITO 2: 05 noviembre de 2021. Cumplido.
»  Corresponde a la entrega de disefios de ANTEPROYECTO de:
a. Torre de control y centro de gestion

b. Terminal de pasajeros
¢. Parqueadero
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3) HITO 3: 03 diciembre de 2021. Cumplido.

»  Corresponde a la entrega de disefios de FASE I/ de:

a.  Torre de control y centro de gestion

*  Corresponde a la entrega 1 de diseiios de FASE Il de:

b.  Edificio de extincion de incendios.
c. hangares de aviacion general
4) HITO 4: 30 diciembre de 2021. Cumplido.

+ Corresponde a la entrega 2 de disefios de FASE Ill (Entrega final) de:
a. Edificio de extincion de incendios
b. hangares de aviacion general
* Corresponde a la entrega 1 de disefios FASE Il de:
c. Torre de control y centro de gestion

5) HITO 5: 28 enero de 2022

+ Corresponde a la entrega 2 de disefios de FASE Ill (Entrega final) de:
a. Torre de control y centro de gestion
* Corresponde a la entrega 1 de disefios FASE Ill de:
b. Terminal de pasajeros
¢. Parqueaderos
+ Corresponde a la entrega de Anteproyecto de:
d. Edificios complementarios
e. Subestacion eléctrica

6) HITO 6: 25 febrero de 2022:

» Corresponde a la entrega 2 de disefios FASE Ill (Entrega final) de:
a. Terminal de pasajeros
b. Parqueaderos

7) HITO 7: 25 marzo de 2022

» Corresponde a la entrega 2 de disefios FASE Ill (Entrega final) de:
a. Edificios complementarios
b. Subestacion eléctrica

Es importante anotar, que, en cada uno de los hitos mostrados anteriormente, se tiene la participacion del contratista ACUSTICA Y
ARQUITECTURA S.A.S, como el encargado del disefio acustico, toda vez, que cada uno de los hitos, contiene un componente arquitectonico
(disefio acustico), estructural, hidrosanitario, eléctrico, entre otros, indispensables para lograr un producto en FASE Ill, integral para todas las
disciplinas.

Complementando lo anterior y concluyendo la justificacion técnica, es importante aclarar que el tiempo inicial no fue suficiente debido a los
avances de todos los diseriadores que trabajan de manera articulada y que a la vez estan adaptados a los hitos presentados anteriormente, es
decir, el avance de los disefiadores depende en primera medida del Arquitecto disefiador quien actualmente se rige del cronograma de disefios
aprobado. (...)"

Sumado a lo anterior, la supervisora manifestd en su escrito que la viabilidad y recomendacion de la prorroga al contrato No. 46 de 2021, se
fundamenta en el Manual de Contratacion del Patrimonio Auténomo en su capitulo V, numerales 5.3, y 5.6, al respecto adujo:

*5.3 Ampliacion del plazo: El plazo de sjecucion de los contratos podra modificarse durante su desarrollo, si ello se requiriere para cumplir con
los fines de la contratacion, previa recomendacion por parte del Interventor o Supervisor del contrato (sequn sea aplicable), de la Direccion
responsable del Objeto a contratar y del Comité de Contratacion. Esta modificacion contractual debe formalizarse mediante un documento
escrito por las partes que suscribieron el contrato, para lo cual la Unidad de Gestion dara la instruccion a la Fiduciaria.

La ampliacion del plazo dara lugar a la modificacion de la vigencia de las garantias constituidas por el contratista, para la ejecucion del contrato
respetivo.
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5.6 Modificaciones contractuales Los contratos pueden ser objeto de modificaciones en el marco del principio de la autonomia de la voluntad
de las partes. Para el efecto, toda modificacion (suspension, aclaracion, adicion, prorroga o ampliacion del plazo de ejecucion contractual, entre
otras), debera realizarse durante el plazo de ejecucion del respectivo contrato y contar con la justificacion y recomendacion escrita del
Supervisor o Interventor del Contrato, asi como del director del &rea competente de la Unidad de Gestion, para lo cual se debera contar con la
recomendacion por parte del Comité de Contratacion. Las modificaciones a los contratos deberan cumplir con las mismas formalidades surtidas
en relacion con el acuerdo inicial. El contratista debera Péagina 7 de 8 ampliar o modificar las garantias exigidas en la forma establecida en la
correspondiente modificacion, suspension, adicion, prorroga o ampliacion de plazo. Toda modificacion a los contratos deberé atender a los
principios previstos en el presente Manual de Contratacion”.

()

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud expuesta por el contratista como una de las partes, la Asociacion de Aerocafé quien
ejerce la supervision de dicho contrato es de sefialar lo siguiente:

+ Para AEROCAFE existe la imperiosa necesidad de dar continuidad al Contrato de Prestacion de Servicios 046-2021, encargado de realizar
los diserios acusticos a nivel de fase lll de las infraestructuras lado tierra del proyecto Aeropuerto del Café.

* Se hace necesario aceptar una prorroga en plazo hasta el 25 de marzo de 2022.

* Ala fecha el contratista ha venido haciendo entregas de los disefios actsticos para el terminal de pasajeros, torre de control y SEI, los cuales
se encuentran actualmente en revision de la interventoria para realizar la entrega del primer informe aprobado por ellos en los préximos dias.

* Esta prérroga no implicara mayor ejecucion de recursos o adicion en recursos, teniendo en cuenta el cambio de vigencia.

Vistas las anteriores consideraciones, esta supervision recomienda la suscripcion del modificatorio No 1 al Contrato de Prestacion de Servicios
No 046- 2021, con el fin de prorrogar el plazo de ejecucién contractual |...)"

Que teniendo en cuenta lo anterior, conforme lo dispuesto en los numerales 5.3 ‘Ampliacion del plazo” y 5.6
“Modificaciones contractuales” del Manual de Contratacion del Patrimonio Auténomo Aerocafé, es procedente efectuar
la modificacion al plazo del contrato No 46 de 2021.

-

Que mediante correo electronico del 28 de enero de 2022 el Gerente de la Unidad de Gestion, remitio la instruccion a
LA FIDUCIARIA para que en su condicion de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE
procediera a elaborar ¥ suscribir el Otrosi No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios No. 46 de 2021, como consta
en el Acta No. 4 de 2022 del Comité de Contratacion.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto LAS PARTES aceptan la celebracion del presente Otrosi No. 1 al Contrato
de Prestacion de Servicio No. 46 de 2021, conforme a las condiciones y términos que se indican a continuacion:

‘CLAUSULAS

PRIMERA. MODIFIQUESE. La clausula sexta del contrato nimero 46 de 2021, la cual para todos los efectos quedara de la
siguiente forma, los demas apartes continuaran sin modificacion:

(...) SEXTA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 25 de marzo
de 2022, contados a partir de la suscripcion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion. (...)

CLAUSULA SEGUNDA. EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las vigencias de las garantias y el valor amparado de
las mismas, de conformidad con lo establecido en CLAUSULA DECIMA TERCERA “GARANTIAS Y MECANISMOS DE
COBERTURA DEL RIESGO." del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 46 DE 2021.
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CLAUSULA TERCERA. Las demas clausulas del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 46 DE 2021, que no

fueron modificadas contintan vigentes.
CLAUSULA CUARTA. El presente Otrosi se perfecciona con la firma de las partes

Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los treinta y un dias (31) del mes de enero de dos mil veintidos (2022).

POR EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA, a

acustica &
arquitectura

FIDUCIARIA SCOTIABANKCOLPATRIA S.A. Représentanté Legal
Actuando (nica y exclusivamente como vocero del ACUSTICAY ARQUITECTURA S.A.S
PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE NIT. 901.237.919-1
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