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ALCANCE No. 03 

PROCESO POR INVITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2023  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

ALCANCE No. 03 TÉRMINOS DE REFERENCIA del proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 

2023, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”  

 
Teniendo en cuenta los términos de referencia publicados en la página web de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. el diecisiete (17) de noviembre de 2023 y en virtud de lo previsto en el Contrato de 

Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y en 

el marco del Manual Operativo que rige la gestión contractual, PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 

CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA se permite dar alcance a los términos de referencia, 

modificando los siguientes numerales: 

 

1. MODIFICAR parcialmente el a) PAGO POR HITOS, del II) COSTO VARIABLE, numeral 1.6.2. 

FORMA DE PAGO, de los TÉRMINOS DE REFERENCIA el cual quedará de la siguiente 

manera: 

 

1.6.2. FORMA DE PAGO 

 

II) COSTO VARIABLE HASTA EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO 
(65%):   
 
a) PAGO POR HITOS 
 
Pagos hasta por NOVENTA (90 %) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, el cual será cancelado 
acorde a los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir de la firma del acta de 
Inicio del CONTRATO, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Hito 

No.   
Descripción   %   

Plazo (meses) 

máximo de 

cumplimiento del 

HITO   

HITO 1   

Aprobación y certificación de:   

• El 100% de los productos de la etapa de pre construcción.   

• Subcontratos del 100% del capítulo de excavación y cimentación.    

• El 100% de las actividades preliminares   

5%   2   

HITO 2   

Aprobación y certificación de:   

• El 100% de Contratación de los suministros del Acero y del 
Concreto.     

• El 100% de Subcontratos del capítulo de estructuras.    

• El 100% de Subcontratos del capítulo de redes.    

• El 100% del alistamiento del capítulo de cimentación.   

10%   6   

HITO 3   

Aprobación y certificación de:   

• El 20% del capítulo de estructuras    

• El 25% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% del capítulo de cimentación   

15%   13   
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HITO 4   

Aprobación y certificación de:    

• La liquidación de los Subcontratos del capítulo de Cimentación.    

• El 15% del capítulo de acabados.   

• El 50% del capítulo de estructuras.     

• El 60% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% de equipos fabricados y enviados   

• El 100% de Subcontratos del capítulo de Fachadas.    

20%   19   

HITO 5   

Aprobación y certificación de:    

• La liquidación de los Subcontratos de suministro de acero y 
concreto.    

• El 15% del capítulo equipos    

• El 20% del capítulo de fachadas.   

• El 25% del capítulo de exteriores.    

• El 60% del capítulo de Acabados.   

• El 80% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 90% del capítulo de estructuras.     

20%   26   

HITO 6   

Aprobación y certificación de:    

• El 90% del capítulo equipos    

• El 100% del capítulo de acabados.   

• El 100% del capítulo de exteriores.    

• El 100% del capítulo de dotaciones e instalaciones.   

• El 100% del capítulo de redes húmedas y secas.   

• El 100% del capítulo de estructuras.     

10%   31   

HITO 7   

Aprobación y certificación de:    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de equipos    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de fachada.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de exteriores.    

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de acabados.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de redes.   

• Liquidación de los Subcontratos del capítulo de estructuras.     

• Suscripción del acta Final de obra y recibo a satisfacción.   

10%   32   

 
Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente 
revisado y aprobado por el supervisor. En caso de que el informe presente observaciones, 
estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor 

para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas 
establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de 
documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría aprobada por la Supervisión. 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de CONTRATOS, actas 
de comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, o 
similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido por el 
subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 

 

2. MODIFICAR parcialmente la nota 1 del numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA 

PRESENTAR POSTULACIÓN, de los TÉRMINOS DE REFERENCIA el cual quedará de la 

siguiente manera: 
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5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN 
 
Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del P.A. FC - PAD 
CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA  informa a los interesados y/o postulantes que las 
observaciones, comunicaciones, subsanaciones etc., que sean presentadas fuera del término indicado 
en el presente cronograma (extemporáneas), serán consideradas como derecho de petición y se 
responderán de acuerdo con los términos establecidos en la ley  1755 de 2015 o la norma que se 
encuentre vigente al momento de publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. Sin 
embargo, a la fecha de publicación del presente alcance, no se recibirán más observaciones A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

 

3. MODIFICAR parcialmente el numeral 7.  COMUNICACIONES, de los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA el cual quedará de la siguiente manera: 

 
 

7. COMUNICACIONES  
 

Todas las actuaciones, publicaciones, avisos, consultas, observaciones, sugerencias, respuestas, 

alcances, determinaciones y, en general, la correspondencia y documentación relacionada con el 

proceso de selección se realizará o cursará únicamente a través de los siguientes correos 

electrónicos, por cuanto, no se atenderán llamadas telefónicas, ni atención presencial, ni las 

presentadas fuera del término indicado 

• legalfiduciaria@scotiabankcolpatria.com 

• lenis.hernandez@scotiabankcolpatria.com 

• leslie.gandur@scotiabankcolpatria.com 

• laura.munera@scotiabankcolpatria.com 

En el caso en que los documentos enviados a los correos electrónicos antes citados (observaciones, 

subsanaciones, aclaraciones, etc) pesen más de 20MB, por favor enviarlos a los correos indicados en 

archivos comprimidos como Google drive, we transfer, etc. Los postulantes deberán tener en cuenta 

que los mismos deberán venir sin contraseñas o algún tipo de restricción, ya que, en el evento de 

contar con contraseñas o restricciones, que impidan ver los documentos, estos se entenderán como 

no presentados por parte del Comité Asesor Evaluador. 

 

 

Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes. 

 

 
Bogotá, veintiuno (21) de diciembre de 2023. 
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